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ZP.1431.1.15.2026 Klembdw, dnia 4 lutego 2026 r.

[...]

Dotyczy: wniosku o udostepnienie informacji publicznej z dnia 22 stycznia 2026 r.

(zarejestrowano wptyw do UG dnia 22 stycznia 2026 r., pod poz.: RPW/1020/2026-1P).

W odpowiedzi na powyzszy wniosek o udostepnienie informacji publicznej, ztozony na
podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do

informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902), Organ wyjasnia co nastepuje:

- w zafgczeniu znajduje sie dokumentacja dotyczgca zamdéwienia publicznego pn.:

Budowa Szkoty Podstawowej w Woli Rasztowskiej (Ogtoszenie nr 2023/BZP 00056944/01

z dnia 2023-01-25), w szczegdlnosci: Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawcg; Aneks do Umowy; Harmonogram realizacji zamdwienia publicznego; Protokét
czesciowy odbioru robét (w tym dokument, z ktérego wynika podziat tgcznego
wynagrodzenia na czesci, opracowany na potrzeby rozliczen cze$ciowych); Protokét odbioru

koricowego robot budowlanych; Ogtoszenie o wykonaniu umowy.

W protokole odbioru koncowego robét budowlanych, Wykonawca o$wiadczyt, ze nie bedzie
wystepowat do Zamawiajgcego z roszczeniami finansowymi dotyczgcymi zrealizowanego

przedmiotu umowy.

Jednoczesnie informuje, ze na stronie internetowe] BIP Urzedu Gminy w Klembowie (link:

https://bip.klembow.pl/strona-3758-budowa szkoly podstawowej w_woli.html), znajdujg
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sie pozostate dokumenty dotyczgce przedmiotowego postepowania, tj.: Specyfikacja
Warunkdéw Zamowienia, Cze$é opisowa dokumentacji projektowej, Informacja z otwarcia
ofert, Informacja o kwocie, jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamowienia.

/-/ Rafat Mathiak
Wéjt Gminy Klembow



Informacja nt. przetwarzania danych osobowych w zwiagzku
z odpowiedzig na wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) przekazujemy
Panstwu wymagane prawem informacje.

1. Administratorem Pana/i danych osobowych, jako osoby sktadajgcej wniosek
o udostepnienie informacji publicznej jest Gmina Klembodw - Urzad Gminy w Klembowie,
z siedziba przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembdw.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@klembow.pl.

3. Pana/i dane przetwarzane sg wytgcznie w celu wypetnienia obowigzku realizacji
przepiséw prawa, tj. Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 902) i Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z pdzn. zm.),

W powigzaniu z art. 6 ust. 1 lit. c) ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

4. Dane beda udostepniane wytgcznie podmiotom uprawnionym do otrzymania tych
danych wytgcznie na mocy przepisdow prawa, np. instytucjom kontrolujgcym,
ewentualnie instytucjom odwotawczym, zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania
administracyjnego (art. 127 §2).

5. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do udzielenia odpowiedszi,
a takze po jej udzieleniu w celu ewentualnego dalszego procedowania sprawy przez
instytucje odwotawcze. Dane beda przechowywane w celach archiwalnych zgodnie
z obowigzujgcymi wymogami wynikajgcymi z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).

6. Posiada Pan/i prawo dostepu do swoich danych za posrednictwem Urzedu Gminy
w Klembowie, a takze do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
ztozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia
nieprawidtowego przetwarzania danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem udzielenia
odpowiedzi. W przypadku niepodania danych wniosek zostanie pozostawiony bez
rozpoznania.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000902

Gmina Klembow

ul. Generata Franciszka Zymirskiego 38, 05-205 Klembow
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail; urzad@klembow.pl, www.klembow.pl
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ZP.271.1.2.2023 _
UMOWA Nr 222/2023

Zawarta w dniu L'L @,;pb 2023 roku w Klembowie pomiedzy:
Gming Klembéw — Urzgdem Gminy w Klembowie, z siedzibg w Klembowie przy ul.
Generala Franciszka Zymirskiego 38, 05-205 Klembéw, NIP; 1251333656, REGON:

550668150,

reprezentowang przez: Wéjta Gminy Klembéw — Pana Rafala Mathiaka
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Klembéw — Pani Malgorzaty Zagroby
zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM?”,

firma Arcus Technologie Spélka z ograniczons odpowiedzialnoscia, z siedzibg
w Celestynowie przy ul. Wincentego Witosa 17, 05-430 Celestyndéw, wpisang do Rejestru
Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M.
St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS: 0000588323, NIP: 5322055386, REGON: 363072455,

reprezentowang przez: Pana Arkadiusza Masny — Prezes Zarzadu,

zwanym w dalszej cz¢sci umowy ,,WYKONAWCA”,
zwanymi lacznie w dalszej czesci umowy ,,STRONAMI”,

Podstawe zawartej umowy stanowi przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamdéwienia
publicznego, nr postgpowania: ZP.271.1.2.2023, w trybie podstawowym z mozliwoscia
prowadzenia negocjacji na mocy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.).

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajacego
roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Szkoly Podstawowej
w Woli Rasztowskiej.




. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z: decyzjg nr 947p/2022 o pozwoleniu na
budowe z dnia 5 sierpnia 2022r. (znak: WAB.6740.4.67.2022), projektem budowlanym,
przedmiarami robot, Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot, pozostalymi dokumentami i projektami zamieszczonymi do Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia (zwanymi lacznie ,,dokumentacja”) i oferta zlozong w postgpowaniu
o0 udzielenie zamo6wienia publicznego, stanowigcymi zatacznik nr 11 2 do umowy.

. Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robdt niezb¢dny do wykonania obiektu,
w tym robdt niewymienionych w dokumentacji, a niezb¢dnych do zrealizowania
przedmiotu umowy oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu.

. Przedmiot umowy musi zosta¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlana, zasadami wiedzy
technicznej, etyka zawodowsa, Polskimi i Europejskimi normami, obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i p.poz., a takze postanowieniami niniejszej
Umowy oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzoér ze strony

Zamawiajgcego.

§2

. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca:

1) wykona roboty budowlane na podstawie dokumentac;ji;

2) przekaze Zamawiajacemu prawidtowo wykonany przedmiot umowy w catosci;

3) skompletuje 1 przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, jak
1 podlegajgce przekazaniu inne dokumenty.

. Szczegblowy zakres prac obejmuje:

1) wykonanie robdt pomiarowych;

2) wykonanie robot ziemnych;

3) wykonanie robdt zelbetonowych;

4) wykonanie podtdg na gruncie oraz na stropie;

5) wykonanie $cian murowanych;

6) wykonanie stropodachu i dachu;

7) wykonanie stolarki okiennej 1 drzwiowej;

8) wykonanie instalacji elektrycznej 1 niskopradowe;;
9) wykonanie instalacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej;
10) wykonanie elewacji;

11) roboty wykonczeniowe;

12) wykonanie dojazdu, parkingu oraz chodnika;

13) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;
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14) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
§3
. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy;

2) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonany
przedmiot umowy;

3) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyda¢ Wykonawcy pelnomocnictwa niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja oraz
obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne dotyczace realizacji obiektéw budowlanych oraz zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego;

2) Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji rob6t powinny posiadaé swiadectwa jakosci
i wlasciwe certyfikaty oraz powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym
w dokumentacji oraz wymaganiom wiasciwym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie;

3) Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ wlasciwe wnioski
materialowe, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy oraz
wlasciwe dokumenty dotyczace stosowanych materialow zgodnie z wlasciwymi
przepisami i normami;

4) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzuje
si¢ do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny
wplyw na realizacj¢ obiektu, jako$¢ robot, opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
oraz zobowigzany jest do wspdlpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowigzuje sie w szczegdlnosci
do:

1) urzagdzenia terenu budowy i realizacji robét budowlanych w sposéb umozliwiajacy ruch
kolowy i pieszy na terenie budowy;

2) wykonania przylaczen energetycznych na potrzeby budowy;

3) biezacego ponoszenia kosztow mediéw na potrzeby budowy;



4) zglaszania do gestordw sieci znajdujacych si¢ na terenie budowy rozpoczecia robat,
zapewnienia nadzoru przez gestorow sieci nad ich infrastruktura w okresie wykonywania
robot oraz uzyskania od gestorow sieci po zakonczeniu robot potwierdzenia wlasciwego
stanu sieci;

5) poniesiecnia ewentualnych kosztow wylagczen 1 wlaczen energii elektrycznej,
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy zwiazanych z realizacja
obiektu;

6) dokonania w imieniu Zamawiajagcego niezbgdnych uzgodnien zwigzanych
z wykonywaniem robot z wlasciwymi organami administracji;

7) demontazu, montazu, napraw lub przebudowy ogrodzen nieruchomosci 0sob trzecich,
o ile demontaz, montaz, naprawa lub przebudowa bedg niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy:;

8) demontazu i montazu obiektow i istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu;

9) wykonania badan i préb, jak réwniez dokonania odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych do odbioru;

10) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnionych geodetéw, obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca obshuge i wykonanie koficowej inwentaryzacji powykonawczej;
11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot albo ich czesci badz urzadzen
i instalacji w toku realizacji obiektu — ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
pierwotnego lub wymiany na nowe;

12) naprawy uszkodzen lub zniszczefi powstatych w toku realizacji obiektu, jezeli powstate
uszkodzenia lub zniszczenia zwigzane beda z realizacja obiektu;

13) dokonywania uzgodnien oraz uzyskania wszelkich opinii niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy;

14) odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robdt;

15) zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych wykonuje
umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

16) zapewnienia transportu odpadéw do miejsca ich sktadowania lub utylizacji;

17) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego;

18) uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét, likwidacji tymczasowych urzadzen
1 obicktow oraz przekazanie obiektu Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia odbioru
ostatecznego;

19) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robét w pasie
drogowym, wykonania oznakowania czasowe] organizacji ruchu oraz oznakowania terenu

budowy. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ projekty w wersji elektronicznej
umozliwiajgcej umieszczenie ich na stronie internetowej Urzedu Gminy w Klembowie;
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20) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
21) uzyskania decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu;

22) skompletowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze;.

. Wykonawca:

1) jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy;
2) ma obowiazek zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy;

3) ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenistwa pracy;

4) jest zobowiagzany do przekazania Zamawiajacemu wykazu pracownikéw wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;

5) jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-czasowego
(finansowego) robdt, stanowiacego zatgcznik nr 4 do umowy, w terminie 7 dni od dnia
zZawarcia umowy.

Optaty i kary za ewentualne naruszenie lub przekroczenie w trakcie robdt przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawea.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiajacemu
do uzgodnienia ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

»Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami
1 zawiera¢ w szczegoOlnosci:

1) wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych;
2) organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot;

3) szczegblowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowiazkéw w tym
zakresie.

»Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” wymaga akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia uwag do planu przez Zamawiajagcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgloszenia.

. Wykonawca zobowigzany jest usuwac i wywozi¢ na biezaco odpady z budowy do miejsca

ich skladowania lub utylizacji, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajace przekazanie odpadéw z budowy do miejsca ich skladowania
lub utylizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody majgtkowe lub osobowe, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciala lub $émieré, zaistniale
w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca, w imieniu wiasnym i na wlasng rzecz, zapewni ubezpieczenie w okresie od
daty zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu
odbioru w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
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w wysokosci 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych i 00/100 groszy). Jezeli
posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez Wykonawce umowa ubezpieczenia
obowigzywa¢ bedzie przez okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu na 7 dni przed datg wygasniecia przedmiotowego
ubezpieczenia, optacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzajgce
ubezpieczenie okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.

W imieniu Wykonawcy roboty budowlane nadzorowat bedzie:

- Kierownik budowy — Pan Stanistaw Lewsza (posiadajacy przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
Kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, nr GPB-
4224/65/57/89 z dnia 27 grudnia 1989 r.; czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa, nr ewidencyjny: MAZ/B0/6249/02).

W trakcie obowiazywania umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie prawo do
zastgpowania za pisemna zgodg Zamawiajacego Kierownika budowy na osobe, spetniajacg
wymagania okreslone w SWZ i ofercie Wykonawcy. Zamawiajacy dokona pisemnej
akceptacji zmiany Kierownika budowy w terminie 14 dni od zgloszenia jej przez
Wykonawcg.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany Kierownika budowy w przypadku pojawienia si¢
uzasadnionych zastrzezen, co do jego kwalifikacji, wiedzy, rzetelnosci lub terminowosci
wykonywania obowigzkéw. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany Kierownika
budowy na nowego, speiniajacego wymagania okre§lone w SWZ i ofercie Wykonawcy,
nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego.

Zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 11, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

ODBIORY I PROCEDURA ODBIORU
§4

Po zakoficzeniu danej czgsci robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo—czasowego
(finansowego), potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy przez Kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru cz¢sciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czesci wykonanych robot.

Strony umowy bedg dokonywac odbiorow robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na
biezaco, po zgloszeniu wykonanych robdt wpisem dokonanym przez Wykonawce
w dzienniku budowy.

W odbiorze robdt uczestnicza: Zamawiajacy, powolani przez Zamawiajgcego inspektorzy
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciele Wykonawcy.

Do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

1) protokoly odbioréw technicznych, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
i certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia (wszystkic dokumenty nalezy
przedstawi¢ w jezyku polskim);
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2) rozliczenie czgSciowe budowy z podaniem wykonanych czesci, ich ilosci i wartosci
brutto oraz czgsci wykonanych robét przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow;

3) kosztorys wykonania robdt czesciowych.

Zamawiajacy wyznaczy datg odbioru czeSciowego, o ktorej powiadomi pisemnie
Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego robot
w ciagu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia.

. Zakonczenie czynnosci odbioru czg$ciowego powinno nastgpié w ciggu 7 dni roboczych

liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czgsciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajacemu do
uzytkowania wykonanej czesci obiektu.

Po zakonczeniu calo$ci robot, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru korficowego obiektu.

. Do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) protokoly odbioréw technicznych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci
i certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia (wszystkie dokumenty nalezy
przedstawié¢ w jezyku polskim);

2) rozliczenie robot wraz z podaniem wykonanych czgscei, ich ilosci 1 wartosei brutto oraz
czgsci wykonanych robot przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw;

3) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z zaznaczeniem naniesionych zmian
dokonanych w dokumentacji w trakcie realizacji obiektu;

4) dziennik budowy;

5) protokoty préb, badan, sprawdzer i rozruchu urzadzen i instalacji;

6) instrukcje obstugi i konserwacji oraz dokumenty gwarancyjne producentéw do urzadzen
1 instalacji wbudowanych do obiektu w ramach przedmiotu umowy (wszystkie dokumenty
nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim);

7) kosztorys powykonawczy.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego przedmiotu
umowy w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia; o dacie i godzinie odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed zawiadomieniem
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego obiektu. Podpisane przez Wykonawce
protokoty Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do zawiadomien przekazywanych
Zamawiajacemu.

7,
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14.

15,

16.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin ich usunigcia;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) Jezeli umozliwiajg one uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego
wadliwego elementu ponownie.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad 1 gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1, 2
lub 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Po usunigciu wszystkich wad i1 usterek stwierdzonych w protokole odbioru korficowego
oraz po dokonaniu przez Wykonawce skutecznego zgloszenia zakonczenia robot
zezwalajgcego na uzytkowanie obiektu, Strony przystapia do sporzadzenia ostatecznego
protokotu odbioru.

W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorze lub podpisania
ktéregokolwiek z wymienionych w umowie protokotéw, Zamawiajagcy moze dokonaé
odbioru czesciowego, odbioru koncowego lub ostatecznego jednostronnie, a ustalenia
zawarte w protokolach sporzadzonych z odbioréw beda wigzace dla Wykonawcy.

§5

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robot, dostaw lub ustug podwykonawcom pod

warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany,
oraz poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia,
oraz zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami obowiazek przedstawienia
Zamawiajgcemu projektow umoéw zawieranych z dalszymi podwykonawcami, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Zamawiajagcy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do przedstawionych projektow uméw

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do
Jej zmian, w terminie 7 dni od jej ztozenia.




4. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia oraz ich zmian.

5. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcey z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy oraz nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow.

6. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy musza spelnia¢ okreslone kryteria i warunki
wiasciwe dla Wykonawcy, gwarantujgce wykonanie czesci robét okreslonych w umowie,
SWZ 1 dokumentacji, a w przypadku wykonywania robét specjalistycznych muszg
posiada¢ stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu roboét.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

8. Podstawg do wystawienia kazdej faktury przejsciowej za wykonane czesciowo roboty,
w ktérych wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy oraz faktury
konicowej za wykonane roboty, stanowi¢ bedzie: protokdt odbioru zakoficzonej czesci
rob6t podpisany przez inspektora nadzoru i Kierownika budowy, wskazujgcy wydzielone
cze$ci robdt wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw oraz kopie
faktur wystawionych dla Wykonawcy przez podwykonawcow i kopie faktur wystawionych
przez dalszych podwykonawcow dla podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty
tacznie z kopig przelewow bankowych z tytutu wymagalnego i naleznego wynagrodzenia
za wykonane roboty, potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$é z oryginalem.

9. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawea,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona w catosci lub w czescei
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwréci si¢ z Zzgdaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego
zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, ktére wykonal
podwykonawca oraz kopig faktury, ktorej uptynat termin ptatnosci, Zamawiajacy zaplaci
na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego
zadania, bez odsetek.

10. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie dtuzsze niz 30 dni od daty podpisania protokotéw odbioru
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11. Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zadane przez nich
nalezne wynagrodzenie, o ile Wykonawca nie zglosi uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie 30 dni od dnia zgloszenia zadania zaplaty.




12.

14.

Zamawiajgcy nie bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy
przekroczg one warto$¢ umowy z Wykonawca.

. Zamawiajgcy dokona potragcenia wyplaconego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku zawierania uméw przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
odpowiednie stosowanie postanowienr § 5 w umowach z podwykonawcami oraz dalszymi
podwykonawcami.

§6

Wykonawca udziela na zrealizowany obiekt 60 miesiecznej gwarancji jakoSci
wykonanego obiektu w zakresie wad fizycznych i prawnych, w tym jego zgodnosci
z dokumentacja 1 jej ewentualnymi zmianami, oferta Wykonawcy, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci i certyfikatami przekazanymi Zamawiajgcemu oraz
dokumentacja powykonawcza, liczonej od dnia podpisania ostatecznego protokotu odbioru
bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji

wadach lub usterkach w terminie 21 dni od dnia ich ujawnienia.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, urzadzen lub instalacji wad lub

usterek, Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach do:

1) usunigcia wad lub usterek, albo

2) wymiany urzadzen lub instalacji na nowe, wolne od wad o jakosci i parametrach co
najmniej rownowaznych z urzadzeniami lub instalacjami wymienianymi, w przypadku gdy
stwierdzona zostanie trzykrotnie tozsama wada lub usterka urzgdzenia lub instalacji

uniemozliwiajgca jego funkcjonowanie lub uzytkowanie w zakresie zgodnym z umowa.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, urzadzen lub instalacji wad lub
usterek uniemozliwiajacych ich funkcjonowanie, Wykonawca zobowigzany jest w terminie
24 godzin od terminu dor¢czenia zawiadomienia drogg elektroniczng, do ich usuniecia.

Straty lub szkody w obiekcie, urzadzeniach, instalacjach lub materiatach zastosowanych do
wykonania obiektu, powstale w okresic mi¢dzy data rozpoczecia a zakonczeniem
terminéw gwarancji, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, jezeli
powstaly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy przed uplywem terminu gwarancji wyznaczy odbidr gwarancyjny obiektu.

Wykonanie przez Wykonawce obowigzkow z tytutu gwarancji jest nieodplatne.
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TERMINY
§7

. Okres realizacji przedmiotu umowy: 24 miesigce od dnia udzielenia zaméwienia
(od dnia zawarcia umowy).

. Roboty budowlane rozpoczng si¢ po przekazaniu Wykonawcy terenu robét.

. Terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania wpisu do
dziennika budowy przez Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Szczegotowe terminy wykonania poszczegélnych czgsci robdt zawarte s3
w harmonogramie rzeczowo — czasowym (finansowym), stanowigcym zatgcznik nr 4 do
umowy.

. Zmiana harmonogramu rzeczowo — czasowego (finansowego) dokonywana jest na
pisemny wniosek Wykonawey 1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany harmonogramu, Zamawiajgcy
zobowiazany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania ww. wniosku. Brak o§wiadczenia
Zamawiajacego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu
uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.

. Zmiana harmonogramu rzeczowo — czasowego (finansowego) nie wymaga zawarcia
aneksu 1 nastgpuje w sposob okreslony w ust. 5.

WYNAGRODZENIE 1 WARUNKI PEATNOSCI
§8

. Za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci 15 835 131,43 zt netto + VAT: 23%, tj. 19 477
211,66 z} brutto (stownie brutto: dziewietnascie miliondw czterysta siedemdziesigt siedem

tysigcy dwiescie jedenascie ztotych i 66/100 groszy).

Zamawiajacy przewiduje platnoSci czeSciowe wraz z postgpem prac wedlug
ponizszego schematu:

1) srodki wilasne Zamawiajacego (do kwoty odpowiadajgcej udzialowi wlasnemu
Zamawiajgcego) — platne na biezaco wraz z postepem prac (platnosci czesciowe);

2) z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych — pierwsza
transza 5 mln zI platna po wykonaniu stanu surowego zamknietego;

3) z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych — druga
transza 5 mln zt platna po zakonczeniu realizacji inwestycji (po podpisaniu przez
Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru i doreczenie Zamawiajacemu decyzji

zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu).
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
umowy oraz wszelkich obowiazkéw wskazanych w umowie.

. Kwota okreslona w ust. 1 stanowi pelne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu

wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania innych obowigzkéw Wykonawcy
wskazanych w umowie.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe za wykonane i odebrane czesci robot.

Podstawe¢ do wystawienia, nie czgsciej niz raz w miesigcu, faktur czesciowych za
czgsciowo wykonane 1 odebrane czgsci robdt, stanowi¢ bedg protokoly odbioru
czgsciowego, podpisane bez zastrzezen przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

. Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi koncows fakturg

wystawiong po podpisaniu przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru. f.gczna
warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ kwoty
okreslonej w ust. 1.

Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze:

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzief obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Zasady rozliczenia:

- zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (Promesy), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji nastapi w dwoch transzach (1. - po
wykonaniu stanu surowego zamknigtego oraz 2. - po wykonaniu inwestycji) w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru czgsciowego oraz konicowego Inwestycji przez

Zamawiajacego.

. Podstawg wystawienia faktury z tytutu wynagrodzenia bedzie:

1) czgsciowe protokoty odbioru;

2) podpisanie przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru i doreczenie
Zamawiajgcemu decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu (dot. 2 transzy zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy).

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie prawidtowo wystawione;j
faktury. Fakture nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Gmina Klemboéw, adres: ul. Generata
Franciszka Zymirskiego 38, 05-205 Klembow, NIP: 1251333656, REGON: 550668150;
Odbiorca: Urzad Gminy w Klembowie, adres: ul. Generala Franciszka Zymirskiego 38,

05-205 Klembdw.

Platnos¢ za faktur¢ bgdzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na numer
rachunku bankowego Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
czgsciowego oraz koncowego Inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiajgcego).
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13.

14.

15,

16.

Blednie wystawiona faktura, niezalaczenie do faktury podpisanego protokotu odbioru lub
niezalaczenie dokumentéw, o ktérych mowa odpowiednio w § 4 ust. 4, ust. 9 oraz
§ 5 ust. 8, skutkujg przesunigciem 35-dniowego terminu platnosci, o ktorym mowa w ust.
11, w ten sposob, ze bedzie on liczony od dnia dorgczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentéw lub prawidlowo wystawionej faktury.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci wobec podwykonawcéw
obcigzaja Wykonawce.

Wykonanie robét przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie moze
w zaden sposob skutkowaé powiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwote
okreslong w ust 1.

Zasady wystawienia przez Wykonawce faktury, w przypadku gdy w realizacji robot
uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, okreéla § 5 ust. 8.

Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych jest nastgpstwem bledow lub zaniedban
Wykonawcy, roboty takie zostana wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§9

Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy, bez dodatkowego wezwania, w nastepujacych
przypadkach:

1) jezeli nastgpi likwidacja lub rozwigzanie przedsigbiorstwa Wykonawcy;

2) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku  Wykonawcy w  stopniu
uniemozliwiajacym realizacje¢ przedmiotu umowy;

3) jezeli Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy;

4) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji rob6t nieprzerwanie przez okres co najmniej
14 dni, chyba, ze przerwa w realizacji robét spowodowana jest wystgpieniem sily wyzszej
lub nastapita na skutek decyzji wtasciwych organéw administracyjnych;

5) jezeli Wykonaweca tak dalece op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdola go ukoficzy¢é w umdéwionym terminie;

6) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia wskazanego
w § 8 ust. 1.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowg, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami
Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie nalezycie z umowy.
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. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych
okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

. W przypadku odstagpienia od umowy wszelkie materialy znajdujgce si¢ na terenie budowy
1 niezafakturowane oraz wykonana cze$¢ obiektu bedg uwazane za wilasnosé
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania inwentaryzacji i odbioru przerwanych robdt i materiatéw zgromadzonych na

terenie obiektu oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane od dnia
podpisania umowy do dnia odstgpienia oraz za materialy znajdujace sie na terenie budowy;

2) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje
si¢ z obowigzku zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a zwloka w platnosci
faktur wynosi wigcej niz 60 dni. Przed odstapieniem od umowy Wykonawca zobowigzany
jest wezwaé Zamawiajacego do zaptaty wyznaczajgc mu co najmniej 14-dniowy termin do
zaplaty.

. W przypadku odstapienia od umowy, z wylaczeniem ust. 5, ktérejkolwiek ze Stron,
Wykonawcg obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt
wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym:;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych;

4) Wykonawca wyda Zamawiajacemu kompletng dokumentacje wraz z ewentualnymi
zmianami, dotyczacg obiektu, w tym miedzy innymi: projekt budowlany i wykonawczy,
dziennik budowy, uzgodnienia, protokoty prob, badan i sprawdzen, aprobaty techniczne,
certyfikaty, instrukcje oraz dokumenty gwarancyjne lub inne dokumenty na wbudowane
materiaty, urzadzenia, instalacje lub inne przekazane lub uzyskane;

5) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia; o dacie i godzinie odbioru
Zamawiajacy powiadomi uczestnikoéw odbioru;

6) Zakonczenie czynnosci odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych
powinno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru.
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8. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy na podstawie niniejszego paragrafu powinno zostaé
zlozone w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowiacych
podstawe odstapienia od umowy.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§10
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:
1) zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin okreslony w § 7 ust. 1,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki;

2) zwloke w usunigciu wad lub usterek obiektu stwierdzonych przy odbiorze kofcowym
albo w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzief zwloki; termin zwloki liczony bedzie:

a) dla rgkojmi - od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
lub usterek,

b) dla gwarancji — od nastepnego dnia po uptywie terminu wskazanego w § 6 ust. 3 lub 4;

3) odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy albo odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po
stronie Zamawiajacego, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

4) brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

5) nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien uchybienia terminu;

6) nieprzedtozenie = Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

7) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1;

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

9) nieprzekazanie Zamawiajagcemu wykazu pracownikow w terminie, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 4 pkt 4, w wysokosei 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
za kazdy dzien zwloki;

10) w przypadku niezatrudniania przez Wykonawce pracownikéw wykonujacych

czynnosci w trakcie realizacji umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek niespelnienia warunku.
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. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego, nie moze
przekroczy¢ 10% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 8 ust. 1
umowy.

. Kary umowne mogg by¢ sumowane oraz naliczane wielokrotnie, w szczegdlnosci
Zamawiajagcy moze obcigzy¢ Wykonawce tgcznie karg umowna okreslong w ust. 1 pkt 3
oraz kazda z pozostatych kar umownych.

. Kary umowne wskazane w ust. 1 nie wygasaja z chwilg odstgpienia od umowy i moga
zosta¢ naliczone przez Zamawiajgcego takze po wygasnieciu lub odstgpieniu od umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego,
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesione;
szkody.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na potragcenie kar umownych do pelnej wysokosci
z wystawianej przez Wykonawce faktury koncowej. W przypadku nie wystawienia
faktury, zaplata kar umownych nastapi w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawce
noty obcigzeniowe;j.

. Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady lub
usterki nieusuniete w terminie okreSlonym w § 6 ust. 3 lub 4, terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji lub
w protokole z przeprowadzonego przegladu pogwarancyjnego. Zamawiajacy ma
obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia
wad lub usterek. Zastepcze usunigcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty
kar umownych.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

§11

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i osdb trzecich za wszelkie szkody oraz
roszczenia 0sob trzecich zwiazane z realizacjg umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia w pelnym zakresie kosztow poniesionych przez
Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
lub wad przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze wykona¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt roboty wchodzace
w zakres przedmiotu umowy, jezeli ich niewykonanie moze spowodowa¢ zagrozenie zycia
lub zdrowia lub szkodg, ktorej naprawi¢ si¢ nie da, a Wykonawca zaniechat wykonania
WWw. Tobot.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12

Wykonawca wniesie najpoézniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokosci 389 544,23 zi
(stownie: trzysta osiemdziesigt dziewie¢ tysigcy pigéset czterdziesci cztery ztote i 23/100
grosze), co stanowl 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, na czas
wykonywania przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu podczas podpisania
umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okreslone w ust. 1 zostanie zwrdcone

W nastepujacych terminach:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania zostanie zwrocone w terminie 30 dni

od daty podpisania ostatecznego protokotu odbioru robdt,

- 27268096 zI brutto (slownie: dwiescie siedemdziesigt dwa tysigce szes$éset
osiemdziesigt ztotych i 96/100 groszy) — suma gwarancyjna z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Zobowigzanego Kontraktu;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia wykonania zostanie zwrocone w terminie 15 dni
od dnia odbioru pogwarancyjnego,

- 116 863,27 zt brutto (stownie: sto szesnascie tysigcy osiemset szescdziesiat trzy ziote
1 27/100 groszy) — suma gwarancyjna z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usuniecia
wad 1 usterek.

§13

. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie

obowigzywania Umowy 0s6b wykonujacych czynnosci opisane w Rozdziale XXIV SWZ.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Inwestycji.

. W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwanlu terminie, Wykonawca lub podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, wykonujacych wskazane w ust. 1
cZynnosci:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawcg lub podwykonawce kopig
umow o prac¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopie umow powinny zostaé
zanonimizowane W sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(. w szczegllnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu, imi¢ i nazwisko powinny by¢é
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczef,
zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

4. Niezlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane

wust. 1.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce Iub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
w tym zakresie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

ZMIANY W TRESCI UMOWY
§14

1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy w zakresie terminu
realizacji, technologii wykonania przedmiotu umowy, wystapienia robot, ktérych na etapie
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projektowania nie mozna bylo przewidzie¢, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w nastepujacych przypadkach:

1) wstrzymania rob6t lub przerw w pracach powstatych z przyczyn niezaleznych od Stron,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawarcia umowy, w szczegdlnosei: znaleziska
archeologiczne lub niewypalow i niewybuchdw;

2) stwierdzenia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w dniu podpisania
umowy miedzy innymi w zwigzku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy brakéw,
pomylek lub bledéw w dokumentacji;

3) przedtuzajgcych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy;

4) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub gruntowo-wodnych, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie projektowania;

5) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

6) wystgpienia rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w sytuacii,
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru ostatecznego robét
wykonania przedmiotu Umowy;

7) w zakresie terminu realizacji - wystapienia opadéw deszczu w ciggu jednego miesiaca
kalendarzowego, ktérych suma bylaby wyzsza o 50% od sredniej opadéw deszczu w tym
miesigcu z okresu 20 lat poprzedzajacych zawarcie umowy; $rednia zostanie ustalona na
podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na jego wniosek
w przypadku:

1) zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja umowy;

2) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a warto$é brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzeniec Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsza Umowe;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 46), z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad gromadzenia lub
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wplat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw
kapitalowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsza Umowe;

5) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 1. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.
U. 22020 r., poz. 2207),

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg.

3. Podstawa do dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy jest ztozenie przez
Wykonawce umotywowanego wniosku i jego akceptacja przez Zamawiajgcego, przy czym
odmowa akceptacji wniosku wymaga uzasadnienia.

4. Zgodnie z art. 439 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych, Zamawiajacy wskazuje nastepujace
zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1:

1) wskaznikiem zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja umowy bedzie informacja zawarta
w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej jako ,.Prezes
GUS”) w sprawie wskaznika cen towaréw i uslug konsumpcyjnych ogélem w stosunku
do I kwartalu 2023r. (zwany dalej ,,Wskaznikiem™), ktory zostanie opublikowany
w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

2) Wykonawca jest uprawniony do zlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli
wskaznik cen towaréw i uslug konsumpcyjnych ogélem w stosunku do I kwartalu
2023r., wynidst co najmniej 105,0 (wzrost cen o 5,0%).

5. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wskazania we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, za jaki etap realizacji umowy zada
zmiany wysokosci wynagrodzenia,

2) zawarcia we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, szczegdtowych kalkulacji obrazujacych,
czy 1 w jakim stopniu zmiana przyjetego Wskaznika wplynela na koszty realizacji etapu
Umowy.

6. Wykonawca moze zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wylgcznie za etap realizacji
Umowy, ktéry nie zostat jeszcze rozliczony.

7. Wykonawca jest uprawniony do zlozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie
7 dni od podpisania protokotu odbioru czgsciowego etapu realizacji umowy.

8. Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie wniosku Wykonawcy o zmiane
wynagrodzenia za dany etap realizacji Umowy i podejmie decyzje o zmianie wysokosci
wynagrodzenia lub odmoéwi wprowadzania zmiany przedstawiajac swoje stanowisko.

9. Maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien dotyczacych zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa
w Umowie, nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 5% wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §8 ust. 1.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawarte] Umowy w formie
pisemnego aneksu na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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ZAWIADOMIENIA
§15

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejszg umowg migdzy Stronami bedzie sporzadzana na pi$mie i podpisana przez
strong zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ przesylane droga elektroniczng,
dorgczane osobiscie, przesylane kurierem lub listem poleconym.

2. Zawiadomienia b¢da wysylane na adresy poczty elektronicznej podane przez Strony:

- ze strony Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@klembow.pl lub

zamowienia@klembow.pl;

- ze strony Wykonawcy: e-mail: biuro@arcus-technologie.pl.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
siedziby lub danych kontaktowych. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie miejsca
siedziby lub danych kontaktowych, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres
siedziby lub adresy poczty elektronicznej, strony uznajg za doreczone.

3. Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na
pismie. Powiadomienie bgdzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dor¢czone adresatowi,

z zastrzezeniem ust. 2.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§16

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest: Gmina Klembdéw - Urzad Gminy w Klembowie,
ul. Generala Franciszka Zymirskiego 38, 05-205 Klemboéw.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@klembow.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Budowa Szkoly Podstawowej
w Woli Rasztowskiej, nr postepowania: ZP.271.1.2.2023, prowadzonym w trybie
podstawowym z mozliwoscia prowadzenia negocjacji, na mocy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn.
zm.).

4. Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.).
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5. Dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakoficzenia postepowania
0 udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

6. Obowigzek podania przez osobg fizyczng biorgca udzial w postgpowaniu danych
osobowych bezposrednio jej dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego. Konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikaja z ustawy Prawo zamowien publicznych.

7. Osoba, ktorej dane sg przetwarzane ma:
1) prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

2) prawo do sprostowania danych osobowych z zastrzezeniem, ze nie moze to skutkowaé
zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Prawo zaméwieft publicznych oraz nie moze
naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow;

3) prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem, ze nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub pafistwa czlonkowskiego.

8. Osoba, kidrej dane sg przetwarzane przez Urzad, ma prawo wniesienia skargi dotyczacej
przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

9. Osobie, ktorej dane sg przetwarzane nie przystuguje:
1) prawo do usunigcia danych osobowych (w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO);
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ obowiazujace przepisy prawa,
w tym w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz
aktéw wykonawczych do tych ustaw.

2. Strony zobowigzuja si¢ interpretowaé postanowienia niniejszej umowy w sposob
zmierzajagcy do zapewnienia partnerskiej wspolpracy miedzy nimi. Spory powstate
w zwigzku z niniejsza umowa beda rozstrzygane przez Strony przede wszystkim w drodze

polubowne;.
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3. W przypadku niemoznosci osiggnigcia porozumienia na drodze polubownej, spory
powstate w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu
sporu rozstrzygane bedg przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

4. Do celow interpretacji obowigzuje nastepujaca hierarchia dokumentéw:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ);

3) Decyzja nr 947p/2022 o pozwoleniu na budowg z dnia 5 sierpnia 2022r. (znak:
WAB.6740.4.67.2022), Projekt budowlany, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét oraz pozostale dokumenty i projekty dotyczace ww.
przedmiotu zamowienia, zamieszczone do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ);

4) Oferta Wykonawcys;
5) Inne dokumenty stanowigce czgs¢ umowy, w tym przedmiary robot.

5. Umowe niniejszg sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Zalaczniki stanowigce integralng czgs¢ umowy:
1) Dokumentacja;
2) Oferta Wykonawcy z dnia 15.03.2023 r.;
3) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ);

4) Harmonogram rzeczowo-czasowy (finansowy) robGt - po przedstawieniu przez
Wykonawce i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
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Gmina Klembow

ul. Gen. Franciszka Zymirskiego 38, 05-205 Klembow
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urzad@klembow.pl, www.klembow.pl

Aneks nr 1

do Umowy Nr 83/2023 zawartej w dniu 4 maja 2023 roku w sprawie ,,Budowa Szkoly
Podstawowej w Woli Rasztowskiej.”

sporzgdzony w dniu 1 maja 2025 roku w Klembowie pomiedzy:

Gming Klembéw — Urz¢gdem Gminy w Klembowie, z siedzibg w Klembowie przy ul. Gen.
Franciszka Zymirskiego 38, 05-205 Klembéw, NIP: 1251333656, REGON: 550668150,

reprezentowang przez: Wéjta Gminy Klembow — Pana Rafala Mathiaka,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Klembéw — Pani Malgorzaty Zagroby,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

firmg Arcus Technologie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg
w Celestynowie przy ul. Wincentego Witosa 17, 05-430 Celestynéw, wpisana do Rejestru
Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M.
St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS: 0000588323, NIP: 5322055386, REGON: 363072455,

reprezentowang przez: Pana Arkadiusza Masny — Prezes Zarzadu,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”,
zwanymi tacznie w dalszej cze$ci umowy ,,Stronami”.

§1.

Na podstawie §14 Umowy Nr 83/2023 zawartej w dniu 4 maja 2023 roku w zwiazku
z wnioskiem zlozonym przez Wykonawce, ktéry wplyngt do Zamawiajacego w dniu
28 kwietnia 2025r., w sprawie wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z powodu
utrudnien  wynikajgcych z dlugim oczekiwaniem na realizacje przylacza gazowego.
Niniejszym aneksem Strony postanawiajg w umowie zmieni¢ § 7 ust. 1, ktéry otrzymuje

brzmienie:

1) § 7 ust. 1.
» 1. Okres realizacji przedmiotu umowy: 25 miesigcy od dnia udzielenia zaméwienia (od daty

zawarcia umowy).



§2

Whniosek Wykonawcy dotyczyl zmiany zakresu ww. Umowy w zakresie okresu realizacji

przedmiotu umowy.
§3

Pozostate postanowienia Umowy nie ulegajg zmianie.

§4

Aneks wchodzi w zycie od dnia 1 maja 2025 roku.

§5

Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca, za§ dwa Zamawiajacy.

Wykonawca:

Zamawiajacy:

Zalaczniki:
1) Wniosek wykonawcy z dnia 28




2023 2024
maj.22 cze.22 lip.22 sie.22 wrz.22 wrz.22 paz.22 lis.22 gru.22 sty.23 mar.23 kwi.23 maj.23 cze.23 lip.23 sie.23 wrz.23
Rodzaj robét Ceny netto Ceny brutto
Branza budowlana 11663 984,27 zt
Roboty ziemne 593 741,95 593 741,95
Roboty zelbetowe 1917 672,94 479 418,22 479418,24 479418,24 479418,24
Podioga na gruncie 790 169,33 300 000,00 490 169,33
Podloga na stropie 209 230,13 209 230,13
Sciany murowane 1073 308,13 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 273 308,13
p i dach sali gimnastyczne] 767 539,11 200000,00 | 200 000,00 367 539,11
Stolarka 182573529 900000,00 | 925735,29 ]
Elewacja 1225 406,28 1225 406,28
Roboty wykoriczeniowe 2 497 561,47 2497 561,47
Dojazdy, parkingi ,chodnik 763 619,64 763 619,64
Instalacje elektryczne i niskopradowe 1300 000,00 zt ’
OKABLOWANIE i ROZDZIELNICE 354 202,38 354 202,38
OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO 464 837,61 464 837,61
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJINY 37 327,63 37327,63
Instalacja LAN, WD, CCTV 49 986,16 49 986,16
INSTALACJA DZWONKOWA 2151,21 2151,21
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA 2190748 10 000,00 11907,48
TESTY | URUCHOMIENIA 31 626,00 31 626,00
instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50kWp 195 688,02 195 688,02
Prace nie ujgte w przedmiarze 142 273,51 142 273,51
Instalacje sanitarne 2691 147,16 2t
Instalacja wentylacyjna 1155 131,43 816 109,50 339021,93
hydrantowa wewnetrzna 100 092,25 100 092,25
Instalacja wodaciagowa - wewnetrzna 178 279,30 178 279,30
Instalacja izacji sanitarnej etrznej 145 905,19 50 000,00 95 905,19
Instalacja centralnego ogrzewania 709 681,68 709 681,68
Kotiownia 215 240,22 215 240,22
ja gazowa - 81 125,69 81125,69
ja kanalizacyja - ¢ 78 767,02 78 767,02
Przylgcze wodoci 26 924,38 26 924,38
Wyposazenie Sali gimnastycznej 180 000,00 zI 180 000,00
15 835 131,43 1073 160,17 1039418,24 1169 587,57 679418,24 409 230,13 473 308,13 200 000,00 1267 539,11 925 735,29 0,00 242 164,60 543 140,74 437 046,32 3114 654,22 0,00 195 688,02 4 065 040,65
Przerdb w skali roku 7 237 396,88 8597 734,55
Przeréb roczny wg. umowyl




' Ogloszenie nr 2025/BZP 00444871/01 z dnia 2025-09-26

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa Szkoly Podstawowej w Woli Rasztowskiej

[SEKCJA T - ZAMAWIAJACY m

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Klembdw

1.2.) Oddziat zamawiajgcego: Urzad Gminy w Klembowie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668150
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Gen. Franciszka Zymirskiego 38

1.4.2.) Miejscowosé: Klembow

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-205

1.4.4.) Wojewoédztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.4.7.) Numer telefonu: (29) 753-88-00

1.4.8.) Numer faksu: (29) 777-90-85

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@klembow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.bip.klembow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

[ SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE |

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-792c2d91-9¢92-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.2.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00444871

2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2025-09-26

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o warto$ci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zaméwienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00056944

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspéifinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamoéwienia:

Budowa Szkoty Podstawowej w Woli Rasztowskiej
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QOgloszenle nr 2025/BZP 00444871/01 z dnia 2025-09-26

3.8.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

ll.1. Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Szkoty Podstawowej w
Woli Rasztowskiej.

I1.2. Zakres realizacji przedmiotu zamdéwienia obejmuje:

1) wykonanie robét pomiarowych;

2) wykonanie robét ziemnych;

3) wykonanie robét zelbetonowych;

4) wykonanie podtég na gruncie oraz na stropie;

5) wykonanie $cian murowanych;

6) wykonanie stropodachu i dachu;

7) wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej;

8) wykonanie instalaciji elektrycznej i niskopradowej;

9) wykonanie instalacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrzne;j;

10) wykonanie elewacij;

11) wykonanie robét wykonczeniowych;

12) wykonanie dojazdu, parkingu oraz chodnika;

13) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

14) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Szczegétowe informacije:

1) Powierzchnia proj. uzytkowa Szkoly z salg gimnastyczng - 3 242,90 m?
2) Powierzchnia proj. zabudowy - 2 085,91 m?;

3) Proj. kubatura - 18 761,85 m?;

4) Dlugos$¢ budynku - 84,28 m;

5) Szeroko$¢ budynku - 59,63 m;

6) llos$¢ kondygnacji nadziemnych - 2 — budynek szkoty,

- 1 - sala gimnastyczna;

7) llos¢ kondygnacji podziemnych - 0;

8) Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu) - 9,00 m (budynek szkoty),

- 9,67 m (sali gimnastycznej);

9) Poziom posadzki parteru - 96,20 m n.p.m.;

10) Projektowana powierzchnia utwardzona dojazdu i miejsc postojowych - 3 933,00 m2.

Szczegodtowy zakres robét ujety jest w n/w dokumentach i projektach, ktére stanowig zatacznik nr 9 — ,Opis Przedmiotu
Zamowienia (OPZ)”, do Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (SWZ), m.in.:

1) Decyzja nr 947p/2022 o pozwoleniu na budowe z dnia 5 sierpnia 2022 r. (znak: WAB.6740.4.67.2022);

2) Projekt budowlany;

3) Przedmiary robét;

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Pozostate dokumenty i projekty dotyczace ww. przedmiotu zamoéwienia, zamieszczone sg do Opisu Przedmiotu Zaméwienia
(OPZ) i stanowig zatacznik nr 9 do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SW2Z).

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg oraz dokumenty gwarancyjne, a takze uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

Przed zlozeniem oferty Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodnosci zataczonych do
SWZ w/w dokumentéw oraz projektéw ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi. Przedmiary robét stanowig jedynie
materiat pomocniczy i majg za zadanie utatwi¢ Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowe;j.

Wazne: Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe wraz z postepem prac wedtug ponizszego schematu:

1) $rodki wtasne Zamawiajacego (do kwoty odpowiadajacej udziatowi wlasnemu Zamawiajacego) — ptatne na biezaco wraz z
postepem prac (ptatnosci czesciowe);

2) z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych — pierwsza transza 5 min zt ptatna po wykonaniu
stanu surowego zamknietego;

3) z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych — druga transza 5 min zt ptatna po zakoriczeniu
realizacji inwestyciji.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca, o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca,

inne polubowne rozwigzanie sporu.

Umowa z Wykonawcg Inwestycji przewidywa¢ bedzie zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Rzadowego Funduszu Polski tad:
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! Ogloszenie nr 2025/BZP 00444871/01 z dnia 2025-09-26

Programu Inwestycji Strategicznych (Promesy), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji nastgpi w dwoch transzach (1. - po wykonaniu stanu surowego zamknietego oraz 2. - po wykonaniu inwestycji) w
terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru czesSciowego oraz koricowego Inwestyciji przez Zamawiajacego.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

[ SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

4.2,) Okres realizacji zamowienia:
24 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspélnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Arcus Technologie Spétka z

ograniczong odpowiedzialnoscig

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5322055386
4.3.3.) Ulica: Wincentego Witosa 17

4.3.4.) Miejscowos¢: Celestynow

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-430

4.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 19477211,66 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania zamieszczonego w BZP lub numer ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00200501/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1
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5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Utrudnienia wynikajace z dtugiego oczekiwania na realizacje przytacza gazowego.

5.4.5.) Krotki opis zamoéwienia po zmianie:

Okres realizacji przedmiotu umowy: 25 miesiecy od dnia udzielenia zaméwienia (od daty zawarcia umowy).
5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 19477211,66 PLN

5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowal przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE |

Zgodnie z protokotem odbioru korncowego robét budowlanych.

Xafat Mathiak
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Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa Szkoty Podstawowej w Woli Rasztowskiej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Klembdw

1.2.) Oddziat zamawiajgcego: Urzad Gminy w Klembowie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668150
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Gen. Franciszka Zymirskiego 38

1.4.2.) Miejscowosé: Klembdéw

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-205

1.4.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.4.7.) Numer telefonu: (29) 753-88-00

1.4.8.) Numer faksu: (29) 777-90-85

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@klembow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.bip.klembow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego .

[ SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-792c2d91-9¢c92-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.2.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00444871

2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4,) Data ogtoszenia: 2025-09-26

SEKCJA lll - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zaméwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 z4, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zaméwienie byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00056944

3.3.) Czy zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspéifinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Budowa Szkoty Podstawowej w Woli Rasztowskiej
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3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

lIl.1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Szkoty Podstawowej w
Woli Rasztowskiej.

II1.2. Zakres realizacji przedmiotu zamdéwienia obejmuije:

1) wykonanie rob6t pomiarowych;

2) wykonanie robét ziemnych;

3) wykonanie robét zelbetonowych;

4) wykonanie podtdg na gruncie oraz na stropie;

5) wykonanie $cian murowanych;

6) wykonanie stropodachu i dachu;

7) wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej;

8) wykonanie instalacji elektrycznej i niskopradowej;

9) wykonanie instalacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej;

10) wykonanie elewacji;

11) wykonanie robét wykoriczeniowych;

12) wykonanie dojazdu, parkingu oraz chodnika;

13) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

14) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Szczegédtowe informacje:

1) Powierzchnia proj. uzytkowa Szkoly z salg gimnastyczna - 3 242,90 m?;
2) Powierzchnia proj. zabudowy - 2 085,91 m?;

3) Proj. kubatura - 18 761,85 m3;

4) Dlugos$¢ budynku - 84,28 m;

5) Szerokos$¢ budynku - 59,63 m;

6) llos¢ kondygnacji nadziemnych - 2 — budynek szkoty,

- 1 - sala gimnastyczna;

7) llos¢ kondygnacji podziemnych - 0;

8) Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu) - 9,00 m (budynek szkoly),

- 9,67 m (sali gimnastycznej);

9) Poziom posadzki parteru - 96,20 m n.p.m.;

10) Projektowana powierzchnia utwardzona dojazdu i miejsc postojowych - 3 933,00 m2,

Szczegdtowy zakres robét ujety jest w n/w dokumentach i projektach, ktére stanowig zatacznik nr 9 — ,Opis Przedmiotu
Zamowienia (OPZ2)”, do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), m.in.:

1) Decyzja nr 947p/2022 o pozwoleniu na budowe z dnia 5 sierpnia 2022 r. (znak: WAB.6740.4.67.2022);

2) Projekt budowlany;

3) Przedmiary robét;

4) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Pozostate dokumenty i projekty dotyczace ww. przedmiotu zamdéwienia, zamieszczone sg do Opisu Przedmiotu Zaméwienia
(OPZ) i stanowig zalacznik nr 9 do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ).

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg oraz dokumenty gwarancyjne, a takze uzyska w imieniu Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodnosci zataczonych do
SWZ w/w dokumentéw oraz projektéw ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi. Przedmiary robét stanowia jedynie
materiat pomocniczy i majg za zadanie utatwi¢ Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowe;j.

Wazne: Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czgsciowe wraz z postepem prac wedtug ponizszego schematu:

1) $rodki wtasne Zamawiajgcego (do kwoty odpowiadajacej udziatowi wtasnemu Zamawiajacego) — ptatne na biezgco wraz z
postepem prac (ptatnosci czesciowe);

2) z Rzadowego Funduszu Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych — pierwsza transza 5 min zt ptatna po wykonaniu
stanu surowego zamknietego;

3) z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych — druga transza 5 min zt ptatna po zakonczeniu
realizacji inwestyciji.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca, o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.

Umowa z Wykonawcg Inwestycji przewidywac bedzie zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Rzadowego Funduszu Polski t.ad:
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Programu Inwestycji Strategicznych (Promesy), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji nastapi w dwdch transzach (1. - po wykonaniu stanu surowego zamknietego oraz 2. - po wykonaniu inwestycji) w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru czesciowego oraz koricowego Inwestycji przez Zamawiajgcego.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elekiroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

4.2,) Okres realizacji zamoéwienia:
24 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspélnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Arcus Technologie Spétka z

ograniczong odpowiedzialnoscig

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5322055386
4.3.3.) Ulica: Wincentego Witosa 17

4.3.4.) Miejscowos¢: Celestynow

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-430

4.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 19477211,66 PLN

4.5.) Numer ogloszenia o wyniku postepowania zamieszczonego w BZP lub numer ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00200501/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1
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5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Utrudnienia wynikajace z dtugiego oczekiwania na realizacje przytacza gazowego.

5.4.5.) Krétki opis zaméwienia po zmianie:

Okres realizacji przedmiotu umowy: 25 miesiecy od dnia udzielenia zamoéwienia (od daty zawarcia umowy).
5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 19477211,66 PLN

5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z protokotem odbioru korncowego robé6t budowlanych.

wWOIT

afat Mathiak
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Pawel Matak

Od: publikacja=ezamowienia.gov.pl@mg.ezamowienia.gov.pl w imieniu
publikacja@ezamowienia.gov.pl

Wystano: 26 wrzesnia 2025 15:09

Do: zamowienia@klembow.pl

Temat: Publikacja ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

7> e-Zamowienia

elektroniczne zomdwienio publiczne

Publikacja ogtoszenia w Biuletynie Zaméwieii Publicznych

Dzien dobry,

Ogtoszenie o wykonaniu umowy o numerze 2025/BZP 00444871/01 w dniu 2025-09-26
zostato opublikowane w Biuletynie Zamdéwien Publicznych.

Wiadomosc wygenerowana automatycznie. Prosze nie odpowiadac.

Jezeli ten mail byt wystany do Ciebie omytkowo - zignoruj powyzszq wiadomos¢ fub powiadom Urzad Zaméwien
Publicznych.






Obiekt: Budowa szkoly podstawowej w Woli Rasztowskiej

Umowa: nr 83/2023 z dnia 28 kwietnia 2023
Adres: ul.Warszawska, Wola Rasztowska

PROTOKOL CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT - nr 8

Koncowy

W okresie od dnia: 01.04.2025 do dnia: 23.05.2025 r.

Sporzadzony dnia: 09.06.2025

W obecnosci:

Inwestora:

Gmina Klemboéw

ul.Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembéw

Wykonawcy:
ARCUS Technologie Sp. z o.0.
ul. Wincentego Witosa 17, 05-430 Celestynéw

Innych cztonkéw:

Komisja stwierdza co nastepuje:
1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokétem jest zgodny z zakresem prac wskaznym w umowie.

2. Na podstawie niniejszego protokétu odebrano nastepujace rodzaje robét:

Wartosé Potracono w
wykonanych robét kosztorysie Jakosé
Lp. Nazwa okresie wykonawezym z | wykonanych Uwagi
rozliczeniowym - tytulu wad robot
netto [zl] trwalych
1 2 3 4 5 6
1 Branza budowlana
1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty zelbetowe
13 Podioga na gruncie
1.4 Podioga na stropie
1.5 Sciany murowane
1.6 Stropodach i dach sali gimnastycznej
1.7 Stolarka
1.8 Elewacja
1.9 Roboty wykoriczeniowe
1.10 Dojazdy, parkingi ,chodnik
2 Instalacje elektryczne i niskopradowe
2.1 OKABLOWANIE i ROZDZIELNICE
2.2 OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO
2.3 OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
2.4 Instalacja LAN, WD, CCTV
2.5 INSTALACJA DZWONKOWA 4 065 040,65 zt dobra brak
2.6 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
2.7 TESTY | URUCHOMIENIA
2.8 instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50kWp
2.9 Prace nie ujete w przedmiarze
3 Instalacje sanitarne
3.1 Instalacja wentylacyjna
3.2 Instalacja hydrantowa wewnetrzna
3.3 Instalacja wodociggowa - wewnetrzna
3.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
3.5 Instalacja centralnego ogrzewania
3.6 Kotlownia
3.7 Instalacja gazowa - zewnetrzna
3.8 Instalacja kanalizacyja - zewnetrzna
3.9 Przylacze wodoci:agwe
4 WyposazenieSali
4.1 Wyposazenie Sali gimnastycznej




Warto$¢ robét Wartosé
Wartoéé Wartos¢ robét od| % zaawansowania wedlug wykonanych
Lp. Nazwa netto VAT [%] [poczatku budowy | robét od poczatku poprzedniego robét okresie
netto budowy [%] protokolu - netto |rozliczeniowym -
|z1] netto [zl]
1 Branza budowlana |11 663 984,27 zt| 14 346 700,65 zt 23%
1.4 Roboty ziemne 593 741,95 730 302,60 zt 23% 593 741,95 zt 100% 574 895,21 zi 18 846,74 z|
1.2 Roboty zelbetowe 1917 672,94 2358737,72 4 23%] 1917 672,94 zt 100%| 1917 672,94 zt
1.3 Podloga na gruncie 790 169,33 971 908,28 zt 23%| 790 169,33 zt 100% 57527412z 214 895,21 zi
1.4 Podloga na stropie 209 230,13 257 353,06 zt 23%| 209 230,13 z! 100% 209 230,13 z4
1.5 Sciany murowane 1073 308,13 1320 169,00 zt 23%| 1073 308,13 z 100% 932 656,23 zi| 140 651,90 zt
Stropodach i dach sali 767 539.11
1.6 gimnastycznej g 944 073,11 zi 23% 767 539,11 zt 100% 767 539,11 zt
1.7 Stolarka 1825 735,29 2 245 654,41 zt 23%| 1825735,29 zt 100%| 1700 000,00z 125 735,29 zt
1.8 Elewacja 1225 406,28 1507 249,72 zt 23%| 1225 406,28 21 100% 859 359,27 zi| 366 047,01 zi
1.9 Roboty wykoriczeniowe 2497 561,47 3072 000,61 zt 23%| 2497 561,47 zt 100%| 1 000 000,00 zi| 1 497 561,47 zi
1.10 Dojazdy, parkingi ,chodnik ~ [763 619,64 939 252,16 zt 23% 763 619,64 zh 100%| 300 000,00 zt| 463 619,64 zi
Instalacje
elektryczne i
2 niskopradowe 1300 000,00 zt | 1599 000,00 zt 23%
OKABLOWANIE |
2.1 ROZDZIELNICE 354 202,38 435 668,93 zt 23%| 354 202,38 zt 100%| 350 000,00 zt 4202,38 2
OPRAWY OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO | 464 837,61
2.2 AWARYJNEGO 571 750,26 zt 23%, 464 837,61 zi 100% 460 000,00 zt 4 837,61 z
OSPRZET
2.3 ELEKTROINSTALACYJNY 37.327,63 45 912,98 zt 23% 37327,63 z 100% 20 000,00z 17 327,63 zi
2.4 Instalacja LAN, WD, CCTV 49 986,16 61 482,98 zt 23%| 49 986,16 zt 100% 15 000,00 zt 34 986,16 zt
2.5 INSTALACJA DZWONKOWA |2 151,21 2 645,99 zt 23%| 2 151,21 4| 100% 2 151,21 zt
INSTALACJA ODGROMOWA 1|
2.6 UZIEMIAJACA 2190748 26 946,20 zt 23% 21 907,48 zt 100% 10000,00zt]  11907,48
2.7 TESTY | URUCHOMIENIA 31 626,00 38 899,98 zt 23% 31 626,00 z 100% 0,00 zt 31626,00
instalacja fotowoltaiczna o mocy
2.8 do 50kWp 195 688,02 240 696,26 zt 23%| 195 688,02 i 100%| 150000,00zt] 45 688,02
2.9 Prace nie ujgte w przedmiarze  |142 273,51 174 996,42 zt 23% 142 273,51 z 100% 70 000,00 zt 72 273,51
3 Instalacje sanitarne | 2691 147,16 2t | 3310111,01 zt 23%
3.1 Instalacja wentylacyjna 1155 131,43 1420 811,66 zt 23%| 1155 131,43 z} 100% 400 000,00 2] 755 131,43z
Instalacja hydrantowa 100 092.25
3.2 wewnetrzna i 123 113,47 23%, 100 092,25 zt 100% 90 000,00 z 10092,25 zt
Instalacja wodociaggowa - 178 279.30
3.3 wewnetrzna ’ 219 283,54 zt 23% 178 279,30 zt 100% 120 000,00 zt 58 279,30 zt
Instalacja kanalizacji 145 905.19
3.4 sanitarej wewnetrznej d 179 463,38 = 23% 145 905,19 zt 100% 100 000,00 zt 45 905,19 zt
Instalacja centralnego 709 661,68
3.5 ogrzewania . 872 908,47 zt 23% 709 681,68 zt 100% 686 312,56 zt 23 369,12 zt
3.6 Kotlownia 215 240,22 264 745,47 zt 23% 215 240,22 zt 100% 200 000,00 zt 15 240,22 zt
Instalacja gazowa - 81 125.69
3.7 zewnetrzna i 99 784,60 zt 23%| 81 125,69 zH 100% 70 000,00 zt 11 125,69 zt
Instalacja kanalizacyja - 78 767.02
3.8 zewnetrzna r 96 883,43 zt 23% 78 767,02 zt 100% 70 000,00 zt 8767,02 zt
3.9 Przylacze wodociagowe 26 924,38 33 116,99 z¢ 23% 26 924,38 zt 100% 20 000,00 zt 6 924,38 zt
4 Wyposazenie Sali 180 000,00 zif 221 400,00 z{ 23%
Wyposazenie Sali
4.1 gimnastycznej 180:000,00: 221 400,00 zt 23%| 180 000,00 =z 100% 100000/ 80 000,00 zt
15 835 131,43 zt 19 477 211,66 zt 23%)| 15835 131,43 zi 100%] 11 770 090,78 zt| 4 065 040,65 z!|

Uprawn,
do projektowan

Bag




PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: ,,Budowa Szkoly Podstawowej w Woli Rasztowskiej.”

spisany dnia 9 czerwca 2024r.

A.1 CZESC I SKLAD KOMISJI

1. INWESTOR:
GMINA KLEMBOW UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 38, 05-205 KLEMBOW

2. WYKONAWCA:
ARCUS TECHNOLOGIE SP. Z 0.0., UL. WINCENTEGO WITOSA 17, 05-430 CELESTYNOW

3. SKLAD KOMISIJI:

3.1. MARIUSZ KORYCINSKI KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI

3.2. BOGUSLAW KOWALCZYK INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
3.3. EWA HANCZYK DYREKTOR SZKOLY PODSTAWOWEJ

3.4. TOMASZ KRAKOWSKI PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

4. Komisja odbioru zostata powotana przez Wéjta Gminy Klembow

5. Komisji zostaly przedtozone nastepujace dokumenty:

5.1. Ze strony Zamawiajacego — umowa z wykonawca Nr 83/2023 z dnia 4 maja 2023r.
5.2. Ze strony Wykonawcy — operat powykonawczy.
2|CZESC I USTALENIA KOMISJI

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw i szczegétowego zapoznania si¢ z wynikami odbioréw
zamieszczonymi w operacie powykonawczym, komisja ustalila, ze przedmiot odbioru koficowego stanowi
inwestycja o wartosci - 19 477 211,66 zl brutto.

2. Roboty wykonane byty w terminie od 4 maja 2023r. do 23 maja 2025r. Umowa oraz Aneks nr 1 przewidywaty
termin rozpoczgcia robdt z dniem przekazania terenu, za$ termin realizacji robét do 25 miesiecy od udzielenia
zamowienia. tj. 4 czerwca 2025r. - Termin Realizacji dotrzymany

3. Roboty zostaly wykonane zgodnie z umowa.

4. Wnioski komisji odno$nie rob6t dodatkowych - NIE WYSTAPILY,

5. W trakcie realizacji inwestycji dokonywano odbioréw czesciowych

Protok61 czgsciowego odbioru robét nr 1
Protoko6t czgsciowego odbioru robét nr 2
Protokoé! czesciowego odbioru robot nr 3
Protoko! czgsciowego odbioru robot nr 4

1 000 000,00 zt
2901 998,16 zt
5000 000,00 zt
1924 003,06 zt

Protokét czgsciowego odbioru robét nr 5 1 746 600,00 zt
Protokét czgsciowego odbioru robot nr 6 1353 000,00 zt
Protokoét czgsciowego odbioru robét nr 7 551 610,44 zt
Razem brutto: 14 477 211,66 z
Kwota Umowna 19 477 211,66 zt
Kwota wyptacona 14 477 211,66 zt
Pozostata kwota do wyptaty 5000 000,00 zt

6. Na podstawie powyszej tabeli Wykonawca wystawi fakture koncowa w wysokosci 5 000 000,00 zi brutto
Wykonawca o§wiadcza, Ze nie bedzie wystgpowat do Zamawiajacego z roszczeniami finansowymi dotyczacymi
zrealizowanego przedmiotu umowy Nr 83/2023 z dnia 4 maja 2023r.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zaptaty caloci wymaganego wynagrodzenia na rzecz wszystkich
8.
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét
A3 ICZESC III DODATKOWE USTALENIA KOMISJI
1. 'W zwigzku ze stwierdzeniami czesci II komisja uznaje inwestycje za odebrana konicowo od: Wykonawcy, tj.
ARCUS TECHNOLOGIE SP. Z 0.0., UL. WINCENTEGO WITOSA 17, 05-430 CELESTYNOW
2. Okres gwarancyjny trwa 60 miesigcy od daty dokonania koficowego odbioru i przekazania do uzytku tj. od dnia
podpisania niniejszego protokohi. Wykonawca jest obowiazany usunaé na wlasny koszt wszelkie wady powstale z
jego winy stwierdzone protokolarnie w ciagu okresu gwarancyjnego przez zamawiajacego, wykonawceg.

A.4|CZESC IV PODPISY KOMISJI
1. Inne wnioski komisji: BRAK




2. Podpisy cztonkdw komisji:
Kierownik Referald ipwe
2.1. MARIUSZ KORYCINSKI KIEROWNIK RI
INSPEKTOR NADZORU :8v inz, Boguslgw Kowalczyk
2.2. BOGUSLAW KOWALCZYK INWESTORSKIEGO Uprawrienia udfane
. DYREKTOR SZKOLY
2.3. EWA HANCZYK PODSTAWOWEJ
PRZEDSTAWICIEL
2.4. TOMASZ KRAKOWSKI WYKONAWCY
3. Zastrzezenia ze strony czonkéw komisji i 0s6b biorgcych udziat w odbiorze: BRAK ZASTRZEZEN
4. Zalaczniki do protokotu stanowiacego integralng czesé: n/d,
5. Protokoét sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem:
5.1 dla- WYKONAWCY 1 egzemplarz
5.2 dla - INWESTORA 2 egzemplarze

Zatwierdzit:




